



参 考 資 料

- 事業概要
- 連続立体交差事業の多面的なストック効果
- 事業推進のための財政的な課題
- 計画的、安定的な事業推進の必要性
- 連立関連事業の推進

○事業の概要

都市計画決定	平成 17 年 8 月 23 日
事業認可	平成 20 年 3 月 31 日
事業区間及び延長	区間 清水公園駅～梅郷駅間 延長 2,905m
除却踏切	11箇所
立体交差する道路	16路線うち都市計画道路4路線
駅計画	愛宕駅 相対式ホーム 野田市駅 島式ホーム

○事業区間



○現状



踏切ボトルネック箇所
(主要地方道つくば野田線)



愛宕駅前踏切の歩道狭小
(主要地方道つくば野田線)



駅のエレベーター・エスカレーター未整備
(愛宕駅・野田市駅)

※野田市駅

連続立体交差事業の多面的なストック効果

・まちの安全

交通渋滞の解消

〔主要地方道 つくば野田線
主要地方道 野田牛久線〕

踏切事故解消

消防・救急活動の迅速化

・まちづくり

街の分断が解消され市街地一体化

〔市道新設 4 箇所
踏切除却 1 1 箇所〕

・移動時間の短縮

〔ボトルネック踏切 2 箇所が解消〕

・都市交通の円滑化と安全性の向上


・総合的なまちづくりの促進

踏切交通遮断量


主要地方道	つくば野田線	73,709 (台・時/日)
主要地方道	野田牛久線	51,185 (台・時/日)

(平成 30 年度交通実態調査 (県実施) 結果より)

◎連続立体交差事業によるストック効果



連続立体交差事業による社会資本の効果事例 (フロー効果・ストック効果)



事業推進のための財政的な課題

◎連続立体交差事業の残事業

総事業費 353 億円

事業年度：平成 19 年度～令和 5 年度

事業進捗率：59% (令和 2 年 3 月時点)



残り 3 カ年
残事業費 (令和 3～5 年)
約 79 億円
(年間平均約 26 億円の事業費を要す)

事業費の不足による
事業進捗の遅れ




事業スケジュール

平成 19 年度 都市計画事業認可
平成 20 年度 仮線用地交渉着手
平成 22 年度 仮線工事着手
平成 26 年度 仮線用地取得 (借地) 完了
平成 29 年度 全線仮線切替え完了
令和元年度 高架橋及び駅舎工事
令和 3 年度 駅舎工事及び仮線撤去工事
令和 5 年度 **事業完了**
(2023 年度)


工事の長期化による
沿線住民への影響

◎市道占用による通行制限の長期化



※道路幅約 4m の内、約 2m 道路占用

◎鉄道近接による騒音・振動等の長期化



※市道占用における市民生活への影響

◎長期化に伴う沿線住民への影響



※高架橋工事に近接

◎長期化による事業効果発現の遅れ



※愛宕駅高架化に伴う作業ヤードとして使用

計画的、安定的な事業推進の必要性

◎市内各駅のバリアフリー化の推進

野田市移動円滑化基本構想
平成 19 年 3 月策定

愛宕駅周辺 → 重点整備地区
野田市駅周辺 → 準重点整備地区
(川間・七光台・清水公園・梅郷)

川間駅 平成 23 年 3 月完了
七光台駅 平成 19 年 2 月完了
清水公園駅 平成 19 年 3 月完了
梅郷駅 平成 19 年 5 月完了
**愛宕駅、野田市駅
以外完了**

近隣駅バリアフリー状況 (東武鉄道HPより)



連続立体交差事業により
バリアフリー化の推進

◎駅前広場から東口仮駅舎へのアクセスが可能



※平成 30 年 3 月 愛宕駅東口仮駅舎の供用開始

◎愛宕駅東口仮駅舎にスロープ設置




◎駅のバリアフリー化 (愛宕駅)




※愛宕駅階段 (エレベーター・エスカレーター未整備)

◎駅のバリアフリー化 (野田市駅)



※野田市駅階段 (エレベーター・エスカレーター未整備)

連立関連事業の推進



※土地区画整理事業や駅前広場など一体的な整備

土地区画整理事業

土地区画整理事業

- ①野田市駅西土地区画整理事業 約6.0ha 令和9年度完了予定 市施行
- ②愛宕駅東第一土地区画整理事業 約1.1ha 令和元年度完了 組合施行

街路事業等

- ③堤台柳沢線(第二工区) 約110m 令和3年度完了予定 市施行
- ④愛宕東駅前線 約90m 平成27年度完了 市施行
- ⑤愛宕駅東口暫定駅前広場 約3500㎡ 平成27年度完成 市施行
- ⑥愛宕西駅前線 約230m 平成24年度完了 市施行
- ⑦愛宕駅西口駅前広場 約3100㎡ 令和5年度完了予定 市施行
- ⑧中野台中根線 約250m 令和4年度完了予定 市施行

①野田市駅西土地区画整理事業(事業中)



②愛宕東第一土地区画整理事業



愛宕駅周辺の街路事業



連立関連の街路事業

