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旧花野井家住宅かまど修繕工事について

重要文化財である旧花野井家住宅内のかまどが経年劣化している
ため、伝統的工法・材料を使用して昭和 46 年度移築当時と同等に復
元しています。
今回の修理に伴い、文化財保護法第 43条の 2及び国宝又は重要文

化財の修理の届出に関する規則第 1 条の規定に基づき、令和 7年 6
月 24 日付けで文化長官宛てに「重要文化財の修理の届出」を提出済
みです。
○工事概要
1 工 事 名 重要文化財 旧花野井家住宅 かまど修繕
2 工事場所 野田市清水 902 番地
3 工 期 令和 7年 8月 20 日から令和 8年 3月 14 日まで
4 請負業者 文化財保存活用計画株式会社
5 請 負 額 925,650 円
案内図
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建物平面図（かまどの位置）

昭和 46年移築時のかまど
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修繕前（R7.8.18 撮影）
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修繕中（R7.8.18 撮影）

もともと三和土（た
たき）だったが、
S61 年度の修繕でモ
ルタルが塗られてし
まった かまど口は、丸瓦（1尺）が使われて

いる。一番左奥のかまど口は、S61 年

度の修繕で、モルタルで補強されてし

まった。

手前 2箇所のかまどは、鉄輪が設置さ

れていた。

まん中 1尺 5寸

手前 8寸
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修繕中（R7.9.4 撮影）

鉄輪の下には、円形の陶器が設置され

ていたが、かまどの熱で割れている。

かまど口手前のモルタルを剥がし、三

和土（たたき）を施工。



（１）令和７年度事業の進捗状況について 資料６

22

修繕中（R7.9.11 撮影）
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かまどの上塗り工程は、3回実施予定。
現在 1回目施工、乾燥中。
気候と乾燥状態をみながら、今後 2度の上塗りを実施。


