

人・農地プランの実質化に向けた行程表

※BR:ブロックローテーション実施地区

都道府県名	市町村名	対象地区	集落名	2019(令和元)年度				2020(令和2)年度				2021(令和3)年度						
				4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月			
千葉県	野田市	うめさと	JAうめさと支店 管轄	相当部分の農地について出し手と受け手が特定されているエリアのため、あらためて実施しない。														
			木野崎BR	集落営農組織によりBRが行われており、事業が安定的に継続されると確認できるため、あらためて実施しない。														
		福田	JA福田支店 管轄(BR除く)				①・②	→	③・④	→								
			目吹BR	集落営農組織によりBRが行われており、事業が安定的に継続されると確認できるため、あらためて実施しない。														
		旭	JA旭支店 管轄(BR除く)												①・②	→	③・④	→
			JA中根支店 管轄															
		中根	JA七福支店 管轄															
		七福	川間	船形BR	集落営農組織によりBRが行われており、事業が安定的に継続されると確認できるため、あらためて実施しない。													
		小山BR																
		JA川間支店 管轄(BR除く)																
		木間ヶ瀬	JA木間ヶ瀬支店 管轄(岡田地区)				①・②	→	③・④	→								
			JA木間ヶ瀬支店 管轄(中央地区)												①・②	→	③・④	→
			JA木間ヶ瀬支店 管轄(利根川側 地区)															
		二川	JA二川支店管轄															
		関宿	JA関宿支店管轄														①・②	

人・農地プランの実質化の取組

- ① アンケートの実施
- ② 地図化による現況把握
- ③ 話し合い
- ④ プランの取りまとめ手続

※矢印のない地域は2022(令和4)年度以降開始