

新給食センター用地を取得、設計へ

～令和8年度当初稼働開始へ前倒し～

老朽化が著しい学校給食センターの建替えに係る用地について、地権者の承諾を得たことから、契約を締結し、現給食センター近隣の土地を購入する。用地取得が円滑に進み、取得に係る期間を短縮できたため、当初予定していた令和9年度の稼働開始予定を前倒し、令和8年度当初稼働開始を目標として整備を進めていく。

今後、令和5年度から6年度にかけて設計を実施し、令和6年度中に工事着工、令和7年度中の完成を目指す。

【取得する用地の概要】

所在地：野田市鶴奉字宮前160番1

面積：9,911.56㎡

取得金額：47,575,488円

【設計等業務委託の概要】

施設規模は、自校式等、他の給食施設の更新時や事故発生時の代替提供施設としての機能を持たせるため、最大調理食数を5,000食規模とする。

基本設計及び実施設計（継続費）

■予算額

（単位：千円）

年度	金額（税込）
令和5年度	20,939
令和6年度	56,502
合計	77,441

【今後の整備スケジュール】

令和5年度：用地の取得、設計等業務委託（～6年度）

令和6年度～7年度：新築工事等

令和8年度：新学校給食センター運営開始

問合せ＝学校教育課・直通 04-7199-4766

代表 04-7125-1111（内線 2621）

野 田 市