

令和 7 年度野田市下水道事業会計予算繰越計算書

地方公営企業法第 2 6 条第 1 項の規定による建設改良費の繰越額												(単位 円)
款	項	事業名	予算計上額	支払義務発生額	翌年度繰越額	左の財源内訳				不用額	翌年度繰越額に係る繰越を要するたな卸資産の購入限度額	説明
						企業債	国庫補助金	負担金	損益勘定留保資金等			
1 資本的支出	1 建設改良費	物件補償 (阿部沼第 2 号調整池)	75,896,131		75,896,131	42,200,000	33,638,230		57,901			用地・補償交渉に不測の日数を要し、年度内の物件補償が困難となったため
		枝線管渠布設工事 (7－7 工区)	73,264,400		73,264,400	54,600,000	16,615,000		2,049,400			不明埋設物（水路）対策の検討に不測の日数を要し、年度内の完成が困難となったため
		浅間下排水樋管改築 工事委託	361,733,673		361,733,673	180,800,000	180,862,000		71,673			工事委託した国土交通省関東地方整備局において、設計の見直しに不測の日数を要し、年度内の完成が困難となったため
	2 固定資産購入費	調整池用地取得 (阿部沼第 2 号調整池)	19,693,132		19,693,132	9,800,000	9,838,939		54,193			用地・補償交渉に不測の日数を要し、年度内の用地取得が困難となったため

地方公営企業法第 2 6 条第 3 項の規定により報告する。

令和 8 年 6 月 1 0 日提出

野田市長 鈴木 有